

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión: 1

Fecha: 03/03/2022

Página 1 de 4

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	AbogaBot			
Nombre Requerimiento:	Sistema de Control y automatización de demandas para un despacho de abogados.			
Fecha Solicitud:	03/03/2022			
Responsable(s) Solicitud:	Lic. Amelia De La Cruz Meza			
Dependencia(s) Solicitante:	Consultoría de Abogados			
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	I.S.C. Alondra Geovanna Chávez Hernández			

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Se tiene la necesidad de poder automatizar las demandas de nuestros clientes a través de una página web dónde se tenga un formulario para iniciar el proceso de consultoría de nuestros servicios, una sesión para el cliente donde pueda consultar dicha información como su seguimientos, y actualizaciones de sus demandas, así como también una sesión para nuestra administración donde podamos recibir notificaciones de nuevas demandas, datos del formulario de nuestros clientes creando un documento en Word para iniciar el proceso, una vez recibido el pago, debe ser capaz de reflejarse en una vista dentro de la plataforma web mostrando las cantidad monetaria que se ha ingresado Por otra parte, le debe llegar por correo al usuario del avance de sus demandas La página debe ser capaz de verse bien dentro de cualquier dispositivo móvil Nuestros colores de la empresa es color azul marino, blanco, pero estoy abierto a aceptar alguna sugerencia o propuesta.

Líder Funcional

El líder funcional del equipo de desarrollo de software debe diligenciar este campo dando una definición detallada, clara y concisa de lo que entendió de la solicitud evitando ambigüedades y utilizando lenguaje natural y herramientas que crea pertinentes, tales como gráficos, diagramas, tablas, catálogos.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:					
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI				
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Informaciór				



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión: 1

Fecha: 03/03/2022

Página 2 de 4

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	DD/MM//AAAA Fecha Final DD/MM//AAAA
Г	Modelamiento de Negocio
	The state of the s
	Términos de Referencia
Alcance de la solución	 Contará con un formulario en el cual el cliente elegirá alguno de los servicios que se ofrecen en el despacho. Guiará al cliente en el proceso de pago del servicio. El cliente contará con un login para el control y seguimiento de su proceso legal. El administrador (abogado) recibirá la notificación y el documento (word) de un nuevo servicio y con los datos del cliente para el proceso legal. El administrador verá en sus gráficos que recibió un pago y verificará en su cuenta bancaría para conciliar la cantidad recibida. Con forme avance el proceso legal, el administrador será capaz de actualizar al cliente mediante la plataforma para saber el avance de su demanda. El cliente será informado de su proceso mediante correos. La plataforma será responsive. Se le hará una propuesta al cliente sobre sus colores de preferencia para la plataforma. NO contará con enlace dentro de la plataforma entre cuentas bancarías del cliente y/o empresa. NO pedirá datos bancarios al cliente. Si no se tiene seguimiento de pago del cliente luego de llenar el formulario, este se desechará automáticamente luego de 24 hrs.
Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación	 Acceso por parte del cliente (abogado), para proporcionar los datos e información que se necesiten en el proceso. Disponibilidad de tiempo para tener reuniones en la cuales se expongan dudas, aclaraciones y/o sugerencias.



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 03/03/2022

Página 3 de 4

Requerimientos no Funcionales y de calidad

- Junto con el cliente (abogado) realizar pruebas para ver qué tan intuitivo y fácil será para su uso.
- Explicar detalladamente la funcionalidad de la plataforma para así evitar alteraciones inadecuadas al sistema.
- Se tendrá la posibilidad de realizar modificaciones o reparaciones, sin afectar la continuidad del servicio.
- La plataforma contará con disponibilidad para prestar servicio correctamente.

Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable

proponer una solución técnica para esta solicitud: SI () NO ()

Interesados en la solución	Nombre/R I.S.C. Alondra Ge Chávez Hernánde	eovanna				
Precondiciones	Que el cliente realice la validación del prototipo inicial de la plataforma.					
	Tipo de Desarrollo	── Web	☐ Escritorio ☐	_	rvicio Web	
Requisitos Técnicos	Base de Datos	Oracle SQL Serve MySQL MongoDB Otro:	r		Versión 5.1.1	
	Lenguaje	C# VB PHP Java JavaScript Otro:		_	Versión	

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Viabilidad Técnica

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Lic. Amelia De La Cruz Meza	ABOGABOT	9616125874	
I.S.C. Alondra Geovanna Chávez Hernández	I.S.C. Alondra Geovanna Chávez Hernández	9613310012	



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión: 1

Fecha: 03/03/2022

Página 4 de 4

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Re	sponsa	ıble		I.S.C. Alondra Ge Chávez Herná	ndez	Fecha			03/03/22	
	Plan estratégico de fases del proyecto										
N°		Nombre Actividad Etapa		Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios				
1		ropuest diseño.				Diseñador					
2	Ir	Interfaz. Se llevará a cabo la creación de las interfaces y su funcionalidad.		Programador							
3											
					D)iagrama d	e planeación				
1	● Mode de			omienzo + Fin le 16/02/18 mié 7/	Predecesoras	11 feb '18 18 feb '18	25 feb 18 4 mar 18 11 mar 18	X J V S D			
2	=		horas vi	e 16/02/18 vie 16	//02/18						
3	5	Definición de 2 estrategia de separación de ambientes	2 horas vi	e 16/02/18 vie 16	/02/18 2	+					
4	=5	Implementacion 3 de ambientes separados Azure	Shoras vi	e 16/02/18 vie 16	1/02/18 3	Ť					
A DE GANTT	=;		0 horas vi	e 16/02/18 vie 23/	/02/18 4	¥	1				
DIAGRAMA	=,	Pruebas 1 ambiente PRODUCCION - LEX	L hora vi	e 23/02/18 vie 23/	/02/18 5		•				
7	=5	Configuración 3 ambiente PRE-PRODUCCION		in jue 1/6 5/02/18	03/18 6						
8	=5,										
9	=;		Configuración 24 horas via 2/03/18 mile 2/03/18 a malestrat								
10	==	Pruebas 3 ambiente DESARROLLO - LEX	Lhora m	ilé 7/03/18 milé 7/	/03/18 9		ř				

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Lic. Amelia De La Cruz Meza	ABOGABOT	9616125874	
I.S.C. Alondra Geovanna Chávez	I.S.C. Alondra G.	9613310012	
Hernández	Chávez Hernández		

